
Grafic calendaristic de implementare a subproiectelor aferente componentei „Case pentru bătrâni”, anul 2026 
  

Denumire obiectiv Activități planificate ian febr martie apr mai iunie iulie aug sept oct noiem dec 

Centrul de plasament 

temporar pentru 

persoane în vârstă și 

persoane cu dizabilități 

din mun. Bălți 

• Elaborarea documentației de proiect și deviz 

de cheltuieli 

  

                        

 

• Înregistrarea sub-proiectului în Registrul 

proiecte de investiții capitale  

                        

• Elaborarea caietului de sarcini și derularea 

Achizițiilor publice de lucrări de reparație  
                        

• Derularea lucrărilor de construcție 

  
                        

Centrul de prestare a 

serviciilor sociale, mun. 

Soroca, din sat. Tîrnova 

 

• Înregistrarea sub-proiectului în Registrul 

proiecte de investiții capitale 

                        

• Elaborarea caietului de sarcini și derularea 

Achizițiilor publice de lucrări de reparație 
                        

• Derularea lucrărilor de construcție 

  
                        

IMSP Centrul de 

sănătate din s. Sofia, r-

nul Drochia 

 

• Înregistrarea sub-proiectului în Registrul 

proiecte de investiții capitale 

                        

• Elaborarea caietului de sarcini și derularea 

Achizițiilor publice de lucrări de reparație 
                        

• Derularea lucrărilor de construcție 

  
                        

Centrul de prestare  a 

serviciilor sociale, or. 

Anenii Noi, filiala sat. 

Bulboaca 

 

• Efectuarea expertizei tehnice a construcției  
                        

• Efectuarea auditului energetic a construcției                         

• Elaborarea caietului de sarcini și derularea 

Achizițiilor publice a serviciilor de elaborare 

a documentației de proiect și deviz 

                        

 


